Planificacion de Activades Proyecto Bases 1

Actividad/Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diseño Planficacion									
Analisis Reportes y Recibos									
Definicion Requerimientos									
Diseño Interfaz									
Diseño MER									
Diseño MR									
Diseño ML									
ED y RI									
Desarrollo Gestion Cliente									
Desarrollo Gestion Catalogo									
Desarrollo Gestion Carrito									
Desarrollo Gestion Pedido									
Desarrollo Interfaz Cliente									
Desarrollo Gestion Empleado									
Desarrollo Gestion Proveedor									
Desarrollo Modulo Admin Tienda									
Desarrollo Interfaz Admin Tienda									
Desarrollo Modulo Admin Almacen									
Desarrollo Intefaz Admin Almacen									
Desarrollo e Implementacion DB									
Analisis y Desarrollo Reportes									
and the second reported				E 1.1				E 1.2	

SEMANA				
4	05-nov-20	Entrega 1.1	5%	Definición de ı
8	01-dic-20	Entrega 1.2	10%	Modelo Entida
12	12-ene-21	Avance	5%	Funcionalidad
14	28-ene-21	Entrega 2	15%	Implementacio
16	11-feb-21	Entrega 3	15%	Diseño e imple

Todos Antonio Gabriel Jesus





10	BREAK	11	12	13	14	15	16
10	*	11	12	13	17	15	10
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*		ı				
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
	*						
'	*						
	*						
	*						
			Avc		E 2		E 3

requerimientos, diseño de interfaz gráfica, planificación

ad Relación, modelo relacional, modelo lógico, estándar de diseño, reglas de integridad

BREAK

(scripts base de datos)

ón del sistema de bases de datos (reportes y procesos automatizados, utilizando el manejador de ementación de todo el sistema de base de datos y reportes con la herramienta JasperReports

bases de datos)			
	•	•	