EMANA				
4	05-nov-20	Entrega 1.1	5%	Definición de requerimientos, diseño de interfaz gráfica, planificación
8	01-dic-20	Entrega 1.2	10%	Modelo ER, MR, ML, estándar de diseño, reglas de integridad
	BREAK			
12	12-ene-21	Avance	5%	Funcionalidad (scripts base de datos)
14	28-ene-21	Entrega 2	15%	Implementación del sistema de bases de datos
16	11-feb-21	Entrega 3	15%	Diseño e implementación de todo el sistema de base de datos y reportes